

**План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО
в МБОУ «СОШ №27» г. Грозного на 2021-2027 годы**

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2021 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор
2	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО	август 2021 г.	Приказ об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Директор
3	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	август 2021 г., август 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Директор

4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	май, ежегодно 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
5	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	май, ежегодно, 2022–2024 гг.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
6	Проведение классных родительских собраний в 2-4-х классах, посвященных переходу на обновленных ФГОС НОО	май 2022 г.	Протоколы родительских собраний в 2-4-х классах, посвященных переходу на обновленных ФГОС НОО Согласия родителей (законных представителей) о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО	Классные руководители
7	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместители по УР, ВР, ИКТ
8	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	октябрь 2021 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель по АХЧ, педагог-библиотекарь
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно до 1 сентября 2022–2027 гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на	Педагог-библиотекарь

			обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	октябрь 2021 – март 2022 гг.	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Заместители по УР, ВР, ИКТ
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	в течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Директор
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	сентябрь 2021 г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 01.09.2022 г.	Устав образовательной организации	Директор
15	Разработка приказов, локальных актов,	сентябрь 2021 –	Приказы, локальные акты,	Директор

	регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 г.	регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022 г.	Должностные инструкции	Директор
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 01.05.2022 г.	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>	Рабочая группа
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 01.05.2022 г.	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>	Рабочая группа
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов	до 01.09.2022 г.	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных</p>	Директор

	воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета		программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год	до 30 мая 2022 г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместитель по УР
21	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/2027 учебный год	до 30 мая 2026 г.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Заместитель по УР
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Заместитель по УР
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями	до 31 августа 2023 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Заместитель по УР

	новых ФГОС НОО и ООО			
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2024 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Заместитель по УР
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2025 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Заместитель по УР
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2026 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Заместитель по УР
27	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
28	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение	до 1 сентября	План методической работы.	Заместитель по НМР

	постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021 г.	Приказ об утверждении плана методической работы	
29	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	июнь, ежегодно с 2022 по 2026 гг.	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель по НМР
30	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 гг.	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель по НМР Руководители ШМО
31	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Заместитель по УР, НМР
32	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Заместитель по УР, педагог-психолог
33	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Заместитель по НМР
34	Формирование пакета методических	в течение всего	Пакет методических материалов по теме	Заместитель по НМР

	материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	периода с 2021 по 2027 гг.	реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	
35	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель по УР
36	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель по УР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
37	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021 г.	Аналитическая справка	Директор Заместители по УР, НМР
38	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 г., ежегодно в период с 2022 по 2027 гг.	Аналитическая справка	Заместители по НМР
39	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Директор Заместители по УР, НМР

40	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
41	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель по ИКТ
42	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместители по УР, ИКТ
43	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Заместители по УР, ИКТ, ВР, педагог-психолог
44	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель по ИКТ